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MESSAGGIO MUNICIPALE Nr. 663 

 

 
MM no. 663 Credito di CHF 688'000.00 per condotta a cqua potabile, rifacimento 
canalizzazione acque meteoriche e risanamento e mig lioria campo stradale Via 
Prelòngh 

 
 
Egregio Signor Presidente, 

Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,  

vi sottoponiamo per esame e delibera la richiesta di un credito di CHF 688'000.00 per il 
rifacimento e potenziamento della condotta dell’acqua potabile in via Prelòngh, il 
rifacimento della canalizzazione acque meteoriche e risanamento e miglioria del campo 
stradale di via Prelòngh.   
 
1. Il progetto 
 
All’inizi dell’anno 2013, a seguito di due rotture sulla condotta dell’acqua potabile in via 
Prelòngh, il Municipio ha chiesto che venisse eseguito un esame della situazione della 
zona. E’ stato  allestito un rapporto che includeva gli interventi previsti dal PGS (piano 
generale di smaltimento) e dal PGA (piano generale acquedotto) nonché il progetto di 
risanamento dei riali del 2003 dello studio BRC. E’ emersa la necessità di sostituire la 
vecchia tubazione delle acque meteoriche in cemento armato in occasione del rifacimento 
della condotta dell’acqua potabile. 
 
Nel mese di marzo 2013 il Municipio ha incaricato lo studio ing. Luvini di allestire i progetti 
ed i preventivi per il risanamento globale di Via Prelòng.  
 
a) Condotta dell’acqua potabile 

La condotta esistente è stata posata negli anni 50 ed è ormai in stato precario. Si sono 
verificate diverse rotture a più riprese, generando importanti costi per manutenzione 
straordinaria negli ultimi tre anni. La condotta inoltre è sottodimensionata e non 
garantisce un’adeguata capacita per la lotta contro gli incendi. Considerando quanto 
sopra è stato deciso di sostituire la condotta a partire dal bivio di via Prelòngh con la 
stradina Montemarano fino alla proprietà Sormani al mapp. 1332, per una lunghezza di 
ca. 380 metri. E’ prevista anche la sostituzione di due idranti interrati con due idranti a 
colonna e la posa di uno nuovo all’altezza del mapp. 1127. E’ previsto l’utilizzo di 
tubazioni in polietilene (PE), in quanto offrono diversi vantaggi dal punto di vista tecnico 
ed inoltre il costo è più favorevole rispetto a tubazioni in ghisa.  
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b) Rifacimento canalizzazione acque meteoriche 
Come le condotte dell’acqua potabile anche le canalizzazioni delle acque meteoriche 
sono obsolete e necessitano di essere sostituite. Già all’inizio degli anni 2000 non era 
stato possibile ispezionare i tubi in quanto in parte ostruite. Si prevede di procedere 
con il convogliamento delle acque meteoriche della strada verso il Riale Prelòngh. Per 
quanto riguarda il Riale Mistorni si prevede di collegarlo con la zona Colombera 
attraversando il terreno al mapp. 1156 di proprietà Steiner. Si prevede di rinfiancare la 
tubazione interamente in calcestruzzo, con una pendenza limitata all’1% per evitare 
scavi esagerati.  
 

c) Presenza di altre infrastrutture – nuove infrastrutture 
Il PGS prevede che venga eseguito un allacciamento per le acque luride dalla “zona 
Cappella dei Mistorni” che attraverso via Prelòngh si allacci poi a valle con la 
canalizzazione della zona Colombera, permettendo contemporaneamente 
l’allacciamento di alcune zone a valle di via Prelòngh.  
 
Inoltre è stata studiata una nuova soluzione per il riale Mistorni, che attualmente 
convoglia nel riale Prelongo.  
 
Le aziende interpellate AIL, Swisscom e Cablecom hanno confermato che non 
intendono effettuare ulteriori interventi di sottostruttura lungo via Prelòngh.  
 

d) Risanamento e miglioria del campo stradale 
Il campo stradale di via Prelòngh risulta essere generalmente in stato precario. 
Considerando gli interventi previsti per gli allacciamenti privati e che la strada si trova 
in zona edificabile, è stato deciso di procedere con un progetto di risanamento 
completo della pavimentazione e del relativo sottofondo per un tratto di 240m, mentre 
che tra il bivio Montemarano ed il mapp. 1122 è previsto unicamente un rappezzo. 
Secondo il Piano Viario comunale dovranno anche essere realizzate una piazza di giro 
al mapp. 1158 ed una piazza di scambio al mapp. 1132. In alcuni punti della via si 
potrebbe considerare un allargamento del campo stradale, dal concordare con i privati. 
Per lo smaltimento delle acque meteoriche si prevede la realizzazione di 4 caditoie 
pluviali supplementari (al momento sono 6). Inoltre verrà potenziata l’illuminazione 
pubblica con la posa di 8 candelabri.  Considerando il tipo di strada e l’utilizzo della 
stessa (forte traffico pedonale verso il bosco), si potrà procedere con un prelievo di 
contributi di miglioria la cui percentuale è proposta al 70 %.  
 

In conclusione il progetto permette di:  
 

• rifare 320m di condotta in modo da garantire una regolare distribuzione dell’acqua 
ed un’efficace lotta contro gli incendi 

• rifare la vecchia canalizzazione per le acque meteoriche, attualmente 
completamente ostruita, che collega il riale Mistorni con il riale Prelongo 

• risanare e migliorare la via Prelòngh dal mapp. 1122 fino all’inizio del sentiero al 
mapp. 1157, facilitandone il transito con la formazione della piazza di giro e della 
piazza di scambio.  

 
Gli interventi previsti sono di una certa urgenza considerate le continue rotture della 
condotta dell’acque, degli importanti cedimenti presenti nella canalizzazione e dal fatto che 
via Prelòngh  è sempre più utilizzata.  
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2. Costi complessivi e impatto finanziario 
 
Sulla base della relazione tecnica dell’ingegner Luvini, i costi complessivi possono essere 
così riassunti (precisione +/- 10%): 
 

Risanamento 
stradale         
(dedotta quota parte 
pavimentazione) 

Potenziamento 
acquedotto       
(inclusa quota parte 
pavimentazione) 

Opere da capomastro  fr. 115'720.00   fr. 71'000.00   fr. 186'720.00  
Opere di pavimentazione  fr. 136'150.00   fr  31'570.00   fr. 167'720.00  
Opere da idraulico  fr.                  -     fr. 81'106.00   fr.   81'106.00  
Opere da fabbro  fr.      7'000.00   fr.                -     fr.     7'000.00  
Illuminazione  fr.    16'000.00   fr.                -     fr.   16'000.00  
Imprevisti (10%)  fr.    27'487.00   fr.  18'367.60   fr.   45'854.60  
Spese generali  fr.    42'790.50   fr.  25'391.40   fr.   68'181.90  
Calcolo contributi miglioria  fr.      7'000.00   fr.    3'000.00   fr.   10'000.00  
Espropri e occupazioni  fr.    10'000.00   fr.                -     fr.   10'000.00  
Iva (8 %)  fr.    28'171.80   fr.  18'434.80   fr.   46'606.60  
Totale  fr.  390'319.30   fr. 248'869.80   fr. 639'189.10  

Canalizzazione acque luride (inclusa quota parte per pavimentazione)  fr.   16'000.00  
Canalizzazione riale Mistorni (inclusa quota parte per pavimentazione)  fr.   33'000.00  

Totale complessivo   fr. 688'189.10  
 
Basi di calcolo: settembre 2015 
 
In base all’art.164b LOC i messaggi con proposte di investimento rilevanti per rapporto 
all’importanza del bilancio del comune devono contenere indicazioni sulle conseguenze 
finanziarie per il Comune.  
 
Proponiamo pertanto le seguenti considerazioni di carattere finanziario, al fine di 
analizzare la sopportabilità dell’investimento rispetto alle finanze comunali. 
 
• Relazione con autofinanziamento, debito pubblico e liquidità 
 
Nel corso della legislatura 2012-2016 l’autofinanziamento è stato di ca. CHF 900'000 
annui, tendenzialmente stabile e in leggera crescita. L’investimento lordo potrebbe quindi 
essere finanziato interamente senza ricorrere a capitali di terzi. 
 
È bene ricordare che recentemente è stato approvato un credito di CHF 1.46 mio. Per il 
risanamento di Via Valcaldana. Sommando i due investimenti, che probabilmente 
verranno eseguiti in concomitanza, l’investimento lordo complessivo si aggirerà attorno ai 
CHF 2.1 mio. Ciò nonostante l’accavallarsi dei due investimenti non desta particolare 
preoccupazione, in quanto l’autofinanziamento generato in due anni permette grosso 
modo di coprirli entrambi. Chiaramente nei primi due anni della prossima legislatura non 
dovranno essere effettuati altri grossi investimenti se non si vuole oltrepassare la nostra 
capacità di autofinanziamento. 
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Per quanto concerne il debito pubblico si è registrata una forte diminuzione nel corso 
dell’ultima legislatura, passando da ca. CHF 7.5 mio. a ca. CHF 4.2 mio. Potendo 
autofinanziare gli investimenti, il debito pubblico resterà sostanzialmente invariato per i 
prossimi due anni. 
 
Anche dal punto di vista della liquidità non si osservano particolari problemi. Il Comune di 
Pura registra attualmente una forte liquidità (saldo al 20.01.2016: CHF 2,8 mio). Da oltre 
un anno godiamo di una liquidità abbondantemente e stabilmente al di sopra di CHF 2 
mio. Gli investimenti potranno essere finanziati interamente con la liquidità, senza dover 
ricorrere a prestiti ipotecari.  
 
• Impatto sulla gestione corrente e sul capitale prop rio 
 
Sommando l’investimento di CHF 688'000.- all’investimento di via Valcaldana, la sostanza 
ammortizzabile aumenterà di ca. CHF 2.1 mio. (prudenzialmente continuiamo a ragionare 
con cifre lorde, senza considerare sussidi e contributi di miglioria). 
 
Con un tasso di ammortamento dell’8% (minimo legale) e un tasso di rifinanziamento del 
0.75% i nuovi oneri finanziari ammonteranno a CHF 183'750.-. 
 
Come si potrà osservare nel consuntivo 2015, il Comune ha raggiunto una buona 
situazione finanziaria, con costi sotto controllo ed ricavi in aumento. Il capitale proprio ha 
inoltre quasi raggiunto il suo limite massimo consentito per legge (pari al gettito cantonale 
base per Pura). I maggiori costi generati dagli investimenti saranno assorbiti dai maggiori 
ricavi registrati o tutt’al più, in caso di perdite, dal cospicuo capitale proprio. 
 
  
3. Contributi di miglioria, sussidi e investimento netto 
 
• Spesa determinante 
 
Rientrano nelle spese determinanti per il calcolo dei contributi di miglioria i seguenti 
elementi: 
 
- Costo di sistemazione della strada:  CHF 390'319.30 

- Potenziamento dell’acquedotto:  CHF 248'869.80 
 
Sono esclusi dal calcolo i costi per le opere di canalizzazioni, soggette alla procedura di 
prelievo dei contributi di costruzione secondo la LALIA. 
 
• Fissazione dell’aliquota di prelievo 
 
Come indicato nella relazione tecnica allegata, via Prelòngh è una strada a fondo cieco e 
per tanto è considerata un’opera di urbanizzazione particolare. La legge prevede quindi la 
possibilità di applicare una percentuale di prelievo che può variare tra un minimo del 70% 
ed un massimo del 100%. Via Prelòngh viene utilizzata molto anche da pedoni che vi 
passeggiano. Collegandosi al sentiero pedonale nel bosco verso Ponte Tresa. Si è quindi 
pensato di proporre un’aliquota del 70% sulle opere stradali.   
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Per quanto riguarda la condotta dell’acqua potabile, per parità di trattamento con altre 
opere simili recentemente intraprese (via Mangara e via Valcaldana), si è deciso proporre 
una percentuale di prelievo del 50%.  
 
Ne risulta che i contributi di miglioria ammonteranno (arrotondando) a CHF 273'200.- per 
le opere stradali e a CHF 124'400.- per le opere d’acquedotto. Ribadiamo che si tratta 
comunque di una stima approssimativa. 
 
• Sussidi 
 
Stando alla relazione tecnica (p.24) l’importo sussidiabile per opere di canalizzazione 
ammonta a CHF 49'000.00, al quale per il Comune di Pura viene applicata una 
percentuale di sussidio pari al 30%, quindi circa CHF 15'000.00 
 
• Investimento netto 
 
In considerazione di quanto precede, l’investimento netto ammonterà a CHF 275'500.- 
(arrotondato).  
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4. Procedura di voto e dispositivo finale 
 
L’esecuzione di opere pubbliche e la concessione dei relativi crediti è una competenza del 
Consiglio comunale ai sensi dell’art.13 let. g LOC. Il quoziente di voto per l’approvazione 
di questo genere di oggetti è quella stabilita all’art.61 cpv. 2 LOC ed è necessaria quindi la 
maggioranza assoluta dei membri del consiglio (11 voti). 
 
Considerato quanto precede, il Municipio invita il Consiglio comunale a voler 
 

r i s o l v e r e: 

 
1) Sono approvati il progetto e il preventivo definitivi di via Prelòngh per il rifacimento e 

potenziamento della condotta dell’acqua potabile, per il risanamento e miglioria del 
campo stradale e per la sostituzione delle canalizzazioni delle acque luride e 
meteoriche. 

 

2) È concesso un credito d’investimento di CHF 688'000.00 per la realizzazione delle 
opere di cui al punto 1. Il credito è automaticamente adeguato alle fluttuazioni degli 
indici dei costi di costruzione.  

 

3) Eventuali sussidi e contributi saranno dedotti dall’investimento lordo. 
 

4) l Municipio è autorizzato a ricercare il credito alle migliori condizioni di mercato. 
 

5) La spesa è da iscrivere al conto degli investimenti nella relativa voce di competenza, 
separando gli investimenti del Comune (strada e canalizzazioni) da quelli dell’Azienda 
Acqua Potabile (opere d’acquedotto). 

 

6) Il credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2019. 
 

7) La percentuale di prelievo dei contributi di miglioria è fissata al 70% dei costi 
determinanti per la realizzazione delle opere stradali, per le spese annesse, per gli 
espropri e per il potenziamento dell’illuminazione pubblica. 

 

8) La percentuale di prelievo dei contributi di miglioria è fissata al 50% dei costi 
determinanti per la realizzazione delle opere d’acquedotto. 

 
 
 
 

  PER IL MUNICIPIO:  
Il Sindaco  

 

Il Segretario  
Paolo Ruggia  Andrea Sciolli  

 
Pura, 16.02.2016 
Ris. No. 4302  / 15.02.2016 
 
 

Commissione della gestione Commissione edilizia  
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II. CONTENUTO INCARTO 

  

 

  

 Contenuto incarto 

 
Campo stradale 

Piano no 001 Rilievo – Profilo longitudinale strada  1:100 / 1:500                 (luglio 2013) 

Piano no 002 Planimetria - Situazione esistente delle sottostrutture  1:500 (luglio 2013) 

Piano 020 Planimetria  1:500                                                           (settembre 2015) 

Piano 021 Sezioni tipo  1:20                                                            (settembre 2015) 

Piano 022 Dettagli tipo                                                                     (settembre 2015) 

 

Condotta acqua potabile 

Piano no 023 Planimetria  1:500                                                           (settembre 2015) 

Piano no 024 Dettagli tipo                                                                     (settembre 2015) 

 
Canalizzazione acque meteoriche 

Piano no 025 Profilo longitudinale  1:100 / 1:500                                  (settembre 2015) 

 
Documenti 

Piano no 026 Relazione tecnica + preventivo di spesa                          (settembre 2015) 

Piano no 011 Documentazione fotografica                                                   (luglio 2013) 
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III. DOCUMENTI  DI  RIFERIMENTO 

 

 
No. Titolo Data

[1] Piano generale acquedotto PGA di Pura" luglio 2012

Studio Emilio Luvini

[2] Riale Mistorni  Studio BCR  AGNO aprile 2004

[3] PGS Pura ‐ Studio Bottani  ‐ Caslano 2004

[4]

Via Prussiana + collegamento infrastrutture via Prussiana ‐ Via 

Prelongh settembre 2015

Acquedotto  + fognatura + Riale Mistorni

[5] Lettera ‐ rapporto 25 marzo 2015  

Studio Emilio Luvini  
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1. INTRODUZIONE 

Nel corso del mese di gennaio 2013 si sono verificate 2 rotture sulla la condotta dell’ acqua potabile di 

Via Prelòngh. Il Municipio ha chiesto al nostro studio di fare un esame preliminare della situazione delle 

sottostrutture esistenti e previste di via Prelòngh  

In data 28 febbraio 2013 abbiamo allestito un rapporto preliminare che inquadrava la situazione 

riguardo gli interventi previsti dal PGS (Piano generale di smaltimento) , dal PGA (Piano generale 

acquedotto) e dal progetto di risanamento dei riali del 2003 dello studio BCR. Nel rapporto preliminare 

si evidenziava che in caso di sostituzione della vecchia condotta esistente dell'acqua potabile si doveva 

pure procedere al rifacimento della vecchia tubazione di cemento che convoglia le acque del riale 

Mistorni verso il riale Prelongo. 

 

In data 27 marzo 2013 il Municipio ci incaricava di allestire i progetti e i preventivi di spesa per risanare 

le infrastrutture di via Prelòngh. 

In data 8 aprile 2013 abbiamo consegnato una documentazione provvisoria che illustrava la situazione 

di tutte le sottostrutture esistenti e quelle ancora da posare. Il documento evidenziava inoltre che con i 

vari interventi, il campo stradale sarebbe stato ulteriormente manomesso per cui su varie tratte si 

imponeva un rifacimento completo della pavimentazione. Il  Piano Regolatore prevede inoltre alla fine 

di Via Prelongh una piazza di giro e sul tratto rettilineo una piazza di scambio. Queste opere sono 

indispensabili per garantire le varie manovre su una strada di servizio a fondo cieco che serve una 

zona edificabile e che presenta dei calibri molto ridotti  del campo stradale, con larghezze anche  di 

2.85  - 3,00 m. 

 

In data 8 maggio 2013 il Municipio ci incaricava di allestire il progetto definitivo per il rifacimento della 

condotta dell'acquedotto, della canalizzazione del Riale Mistorni e per il risanamento e le migliorie 

stradali. 

In data 9 luglio 2013 abbiamo consegnato il progetto definitivo per il rifacimento della condotta 

dell'acquedotto, della canalizzazione del Riale Mistorni e per il risanamento e le migliorie stradali, nel 

progetto si evidenziavano alcuni punti da approfondire : 

 muro in stato precario mapp. 1075 (Weber -Panariello); 

 correzione ciglio mapp 1121 e mapp 1120; 

 tracciato fognatura PGS da ristudiare; 

 tracciato Riale Mistorni da ristudiare; 
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Nell'ambito dell'incarico del 11 maggio 2015 da parte del Municipio di Pura di allestire il progetto 

definitivo di sistemazione della via Prussiana, viste le connessioni tra la via Prelongh e la via Prussiana 

riguardo le sottostrutture da prevedere (canalizzazione acque luride e incanalamento riale Mistorni) , il 

Municipio ci ha pure incaricati di esaminare il problema di tutte le sottostrutture.  

 

Il progetto completo é stato consegnato nel settembre 2015  vedi [4] . Nel documento sono stati 

studiati e progettati i tracciati delle varie sottostrutture da eseguire da via Prelongh alla Colombera. 

 

Il presente progetto aggiorna il progetto del 2013 alla luce dello studio [4] e in base all'incontro con il 

Dr. Weber del  26 giugno 2015. 
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2. CONDOTTA ACQUA POTABILE 

2.1 Premessa 

La condotta esistente in acciaio di diametro 70 mm é stata posata negli anni `50. La condotta é 

sottodimensionata per garantire la lotta contro gli incendi, oltretutto regolarmente si verificano rotture, 

le ultime nel gennaio 2013. Gli operai AIL che hanno eseguito la riparazione nel gennaio 2013 hanno 

confermato che la condotta é in stato precario.  Nel 2003 , nell'ambito dei lavori di posa dei cavi AIL si 

era già verificata una rottura in 3 punti, per cui si era proceduto al rifacimento di ca. 60 m con tubi in 

ghisa DN 100 mm. 

Il Municipio, ha prese atto di tutti questi problemi e ha deciso di sostituire la vecchia condotta dell'acqua 

potabile.   Il rifacimento e potenziamento della condotta é previsto dal PGA [1]. 

 

2.2 Descrizione intervento  

La condotta da sostituire parte dal bivio Via Prelòngh - stradina Montemarano e arriva fino alla 

proprietà Reto Sormani / Evers-Jelmoni per una lunghezza di 320 metri. La tratta di strada é lunga 380 

metri, ma come già evidenziato precedentemente, ca. 60 metri, all'altezza della proprietà Steiner sono 

già stati sostituiti nel 2003. Nell'ambito del rifacimento della condotta é prevista la sostituzione dei due 

vecchi idranti interrati con 2 idranti a colonna e di un nuovo idrante all'altezza del mapp. 1127 , in zona 

bosco a ca. metà del tratto di condotta da rifare. 

E' previsto l’impiego di tubazioni in polietilene (PE), che riteniamo sia da preferire alle condotte in 

ghisa, in particolare per i seguenti motivi: 

- resistenza ottimale agli agenti corrosivi; 

- facilità di posa dovuta al peso esiguo e alla facilità di lavorazione (tagli ecc.); 

- agevolazione degli eventuali interventi di riparazione dovute a rotture; 

- giunti impermeabili (una volta saldati i tubi formano un corpo monolitico) quindi riduzione delle 

perdite in rete; 

- tubo insensibile ad eventuali correnti vaganti; 

- coefficiente di rugosità favorevole e duraturo; 

- e non da ultimo, il costo favorevole. 

 
Per meglio comprendere il progetto si rimanda ai piani 023 e 024. 
 

Dati principali   
Condotta PE PN 16 DE 125 mm 320 m 

 
Profondità di posa 1.20 m 

 
Ripristino allacciamenti esistenti 11 

 
Nuovi idranti fuori terra 3 
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3. RIFACIMENTO CANALIZZAZIONE ACQUE METEORICHE  

3.1 Premessa 

La canalizzazione che convoglia le acque al riale Prelongo é parzialmente ostruita. Il sig. Sergio Luvini 

ci ha confermato che nel 2003 é stato possibile ispezionare il tubo solo per 34 metri in quanto un 

cedimento ha impedito alla telecamera di proseguire. 

La canalizzazione é costituita da tubi di cemento diametro 200 - 250 mm, posati probabilmente negli 

anni `50 senza rinfianco. 

 
Il Municipio, ha prese atto di tutti questi problemi, e considerati i lavori di scavo per l'acqua potabile e la 

precarietà della situazione del tubo di cemento ha deciso di sostituire la vecchia canalizzazione che 

raccoglie le acque del riale Mistorni e le acque meteoriche stradali. Rimaneva da studiare cosa 

prevedere per il riale Mistorni. A questo proposito é stato esperito un sopralluogo anche con il capo 

dell'ufficio dei corsi d'acqua Ing Filippini il 10 aprile 2015 (vedi verbale). 

Nel documento [4] é stato studiato il sistema di collegare il riale Mistorni con la zona Colombera, il 

tracciato più logico é scendere a valle attraversando il mapp 1156 (propr. Steiner). Il Municipio dovrà 

concordare con il proprietario del mapp 1156 l'indennizzo per la posa di sottostrutture su fondo privato. 

 

3.2 Descrizione intervento  

In considerazione dello studio [4] , la nuova canalizzazione di diametro 250 mm convoglia unicamente 

le acque meteoriche della strada verso il riale Prelongo. Il convogliamento verso il riale Mistorni , viste 

le quote non é possibile.  La tubazione é completamente rinfiancata in calcestruzzo (vedi piano no. 021 

Sezioni tipo 1 : 20). La pendenza della canalizzazione , per evitare scavi esagerati é limitata all' 1%. 

L'allacciamento é previsto nel pozzetto esistente a valle della camera Trema 46 a confine della 

proprietà Roberto Bausch ( mapp. 1121). 

Dati principali : 

 

Descrizione  

Tubo PVC  S 25   300 mm 120 m 

Profondità di posa 1,30 - 1,70 m 

Pozzetti 2 

Pendenza minima  1% 

Portata massima 40 l/s 
 

I costi della nuova canalizzazione acque meteoriche rientrano nei costi della strada. 
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4. PRESENZA DI ALTRE INFRASTRUTTURE- NUOVE INFRASTRUTTURE 

 

4.1 Fognatura acque luride 

Il PGS comunale [3] prevede una canalizzazione acque luride per risanare la “Zona Cappella” 

(proprietari Evers, Fischer, ecc per ca 100m lungo via Prelòngh, per poi attraversare il mappale 1139 

(mappale parzialmente edificabile) e  in seguito collegarsi a valle con la canalizzazione acque luride 

della zona Colombera. 

Questa canalizzazione, oltre alla "Zona Cappella" permette vari allacciamenti di acque luride della zona 

a valle della via Prelongh, quali le propr. Panariello, Steiner, Sormani,ecc. 

 

Nello studio  [4]    é stato studiato un nuovo tracciato che attraversa il mapp. 1156. In linea di massima 

il propr. del mappale  1156 ha dato il consenso su questo tracciato. Il Municipio dovrà consolidare la 

procedura del diritto di posa. 

Nel caso di intervento lungo Via Prelongh si dovrà anticipare una tratta di 15 metri di fognatura. 

 

Variante al PGS 

 

Descrizione  

Tubo HPDE    200  mm 15 m 

Profondità di posa 1,30 - 1,70 m 

Pozzetti 2 

Pendenza minima  5% 

Costo compreso quota pavimentazione  Fr.  16'000.00 

 

4.2 Canalizzazione riale Mistorni 

Nello studio  [4]    é stato studiato un nuovo tracciato del riale Mistorni attualmente convogliato nel riale 

Prelongo.Nel caso di intervento lungo Via Prelongh si dovrà anticipare una tratta di 30 metri di 

canalizzazione. 

 

Dati canalizzazione 

Tubo PVC DN 400  mm 30 m 

Profondità di posa 1,30 - 2.20 m 

Pozzetti 2 

Pendenza minima  5% 

Costo compreso quota pavimentazione  Fr.  33'000.00 
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4.3 Elettricità AIL 

Nel 2003 le AIL hanno eseguito la posa delle loro sottostrutture. Abbiamo chiesto se intendono 

eseguire dei potenziamenti alla rete. 

Con lettera del  15 aprile 2013 le  AIl ci hanno trasmesso i piani delle loro sottostrutture confermandoci 

che non prevedono ulteriori interventi.  

 

4.4 Swisscom 

Con lettera del 4 aprile 2013 abbiamo chiesto se esistono impianti Swisscom e se intendono eseguire 

dei potenziamenti approfittando dei lavori. Con mail del 8 aprile 2013 e del 18 giugno 2013  le 

Swisscom ci hanno inviato i piani dei loro impianti e hanno pure confermato l'intenzione di potenziare 

gli impianti. Dopo vari solleciti la Swisscom in data  29 luglio 2015  ha confermato che rinuncia alla 

posa dei cavi lungo la via Prelongh. 

 

 

4.5 Cablecom 

Con lettera del 4 aprile 2013 abbiamo chiesto se esistono impianti Cablecom e se intendono eseguire 

dei potenziamenti approfittando dei lavori. 

In data 22 aprile 2013  la Cablecom ha confermato per mail che non intende posare impianti. 
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5. RISANAMENTO E MIGLIORIA CAMPO STRADALE 

 

5.1 Premessa 

Nel documento 011 Documentazione fotografica, risulta evidente che lungo diverse tratte la 

pavimentazione é in stato precario e presenta numerosi rappezzi. 

Gli interventi previsti, nonché il rifacimento degli allacciamenti privati provocherà un ulteriore 

indebolimento della pavimentazione. Il semplice ripristino del campo stradale con rappezzi longitudinali 

e trasversali é tecnicamente  proponibile solo su piccole tratte.  

 

In considerazione di questo aspetto, del fatto che la strada Via Prelòngh si trova in zona edificabile, e 

che la fascia a valle e tutta edificata e/o edificabile , il Municipio in base al nostro rapporto preliminare 

del 8 aprile 2013, ha deciso di procedere con il progetto di risanamento completo della 

pavimentazione, del relativo sottofondo, con la posa delle  mocche di delimitazione a valle e a monte 

lungo i cigli liberi.  

 

 

 

 

Fig 1  Fotografie manto stradale  
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5.2 Dati generali strada Via Prelongh 

La via Prelongh e definita come strada di servizio S4 nel Piano Viario comunale. Il piano viario 

prevede il mantenimento dell'attuale calibro medio di 3.20 con minimi di 2.85 - 3.00 m e la 

realizzazione di  una piazza di scambio sul mapp 1132 e una piazza di giro sul mapp.1158 ( vedi fig.  2 

sottostante). 

In considerazione delle varie opere previste l'opera dovrà essere pubblicata in base alla Legge sulle 

strade. Per quanto concerne il dissodamento, il Dipartimento con risoluzione del ha approvato la 

richiesta del Municipio di Pura del  26 maggio 2004. 

 

 

  

  

 
fig. 2  Estratto Piano Regolatore Piazze di scambio e di giro 

 

 

I piano 020 Planimetria, 021 Sezioni tipo e 022 Dettagli tipo illustrano nel dettaglio i vari interventi 

previsti. 

 

 

La piazza di scambio é stata 

prevista come a PR,  mentre 

la piazza di giro é stata 

dimensionata secondo le 

norme VSS 640 052 e risulta 

più grande di quanto previsto 

a PR. 

Piazza di scambio 

Piazza di giro 
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Rileviamo che la larghezza del campo stradale di 2.90 - 3.20 m nei primi 90 m ( zona mapp. 1121 - 

1120 propr. Bausch)  é  insufficiente per garantire un incrocio in sicurezza tra un veicolo e ad esempio 

la mamma con la carrozzella, questo sopratutto vista la presenza del muro a monte. Nel  caso di 

esecuzione di una recinzione a valle, che non permetterebbe  "sfoghi laterali" la situazione 

diventerebbe ancora peggio. Visto il rifacimento completo del campo stradale e dei cigli si potrebbe 

discutere con il privato su un possibile allargamento di ca.  30-40 cm del campo stradale.   

 

Dati generali  

Lunghezza strada 380 m 

Larghezza strada  2.84  - 3,40 m 

Superficie compreso piazze di scambio e giro 1500 m2 

 

 

 

0 

Larghezza campo stradale 2,95 m zona 

mapp. 1121 e mapp. 1075. 

fig.3    Larghezza campo stradale insufficiente 

 

 

5.3 Muro di confine mapp. 1705 

Il muro in questione si trova sul mappale  1075 é lungo ca. 80 m. Nella parte iniziale (lato paese) ha 

un'altezza  di ca. 70 cm e raggiunge i 150 cm sul finale.  

Il muro é stato realizzato nel secolo scorso in pietrame e malta ed é stato successivamente 

sopraelevato , in alcune zone i giunti tra una pietra e l'altra sono stati fugati. 

Il muro é in uno stato precario, in alcuni punti fuoriesce il terreno, alcune pietre si staccano dal muro, 

varie sezioni si trovano fuori piombo anche di 15 cm (vedi [5] ). 

 

 

Le verifiche tramite 3 sondaggi  eseguite il 1 aprile 2015 hanno confermato quanto segue : 

 

2.95
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Sondaggio 1    Profondità fondazione  35 cm   

Sondaggio 2  Profondità fondazione    5 cm 

Sondaggio 3  Profondità fondazione   40 cm 

 

La profondità non rispetta le regole dell'arte del costruire ( minimo a Pura  65 cm).  

 

 

 

 

 

 

 

Sondaggio 1  Fondazione  35 cm 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3  Muro mappale 1705 
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In data 26 giugno 2015 una delegazione del Municipio ha incontrato il Dr. Weber , propr. del mapp.  

1705 . Il Dr. Weber per il momento non é intenzionato a rifare il muro considerati i costi esecutivi ( ca.  

fr. 70- 80'000.-) . 
In considerazione della presa di posizione del Dr. Weber, il Municipio propone lungo la tratta di strada 

che va dal bivio Montemarano fino al mapp. 1122 ( Panariello ), di lunghezza  ca.  180 m,  di eseguire 

unicamente lo scavo per l'acqua potabile e il rappezzo della pavimentazione. In effetti l'esecuzione del 

risanamento del campo stradale conforme alle norme VSS (scavo, sottofondo, rullatura e posa 

pavimentazione) potrebbe causare il crollo parziale del muro se non viene risanato durante i lavori.  

Il rifacimento completo della pavimentazione , il nuovo smaltimento delle acque meteoriche e la posa 

delle delimitazioni sarà eseguito in contemporanea al rifacimento del muro. 

 

5.4 Smaltimento acque meteoriche tratta mapp 1122 -  mapp 1156 

Attualmente lo smaltimento delle acque meteoriche é assicurato da 6 caditoie pluviali, inoltre le acque 

possono sfogare nei terreni a valle non edificati. Il risanamento completo del campo stradale e la posa 

delle delimitazione sui cigli richiede un potenziamento dello smaltimento, in quanto quando i fondi 

saranno tutti edificati non sarà più possibile far sfogare le acque sui privati. 

Il progetto prevede 4 caditoie pluviali supplementari che si allacciano alla nuova canalizzazione acque 

meteoriche ( vedi cap.3.2) . Nel piano 020 Planimetria 1 : 500 é indicata la nuova canalizzazione e le 

nuove caditoie pluviali con i raccordi previsti. 

 

5.5 Piazza di giro 

Il progetto del luglio 2013 prevede una piazza di giro sul mapp. 1158 dimensionata secondo le norme 

VSS. La piazza risulta più grande di quella indicata Piano Viario, piano che era stato  inoltrato alla 

Sezione forestale nel 2004 per la richiesta di dissodamento, approvata in seguito dal Consiglio di Stato. 

Per la Sezione forestale (sig Scheggia), il progetto puo' essere pubblicato come a disegno , a lavori 

ultimati faranno il conteggio del dissodamento. Il comune dovrà parlare con il proprietario del terreno 

per concordare l'esproprio bonalmente  in quanto la forma  della piazza é diversa dal Piano Viario. 

 

5.6 Piazza di scambio 

La piazza di scambio rispetta il progetto del Piano Viario approvato il 7.12.2010 dal Consiglio di Stato. 

 

5.7  Nuovo muro a confine del mapp. 1156 

Lungo il ciglio stradale dopo la costruzione sul mapp 1156 , per circa 20 m, si deve eseguire un 

manufatto per garantire la portata della strada. E' previsto un nuovo muro di sostegno in calcestruzzo 

armato (vedi sez 4 piano 021 Sezioni tipo ). 
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6. PREVENTIVO DI SPESA 

Riproponiamo la tabella riassuntiva del preventivo, per i dettagli si rimanda all'allegato 3. 

Il grado di attendibilità dei costi, secondo la norma SIA 103, per progetti definitivi, è del +/- 10%. 

Il preventivo è stato elaborato considerando dei prezzi medi di mercati per opere analoghe . Basi di 

calcolo  settembre  2015. 

 

Tabella riassuntiva 
Opera Preventivo  Preventivo

m fr/m fr

Canalizzzazion acque luride  Vedi 

Progetto Via Prussiana fr. 15'000.00 10 100 fr. 1'000.00 fr. 16'000.00

Canalizzazione Riale Mistorni  Vedi 

progetto Via Prussiana fr. 30'000.00 30 100 fr. 3'000.00 fr. 33'000.00

Totale anticipom Via Prussiana fr. 45'000.00 fr. 49'000.00

Acquedotto fr. 227'000.00 180 80 fr. 14'400.00 fr. 241'400.00

Risanamento strada Via Prelongh fr. 406'000.00 ‐fr. 18'400.00 fr. 387'600.00

Totale Via Prelongh fr. 633'000.00 fr. 629'000.00

Totale Globale fr. 678'000.00 fr. 678'000.00

Quota parte pavimentazione 

 

Osservazioni 

Canalizzazione acque luride 

Come spiegato al capitolo 4.1, con il risanamento della via Prelongh si dovrà posare ca. 15 m di canalizzazione 

acque luride.  Costo compreso pavimentazione  fr.  16'000 .-. 

 
Risanamento e migliorie del campo stradale (tratta 240 m) 

Il risanamento previsto é su una tratta di 240 m, mentre lungo la tratta iniziale dal bivio Montemarano fino al 

mapp. 1122 é previsto solo il rappezzo. 

Nella tratta dove é previsto il risanamento completo,si realizzerà un campo stradale in grado di garantire una 

portata di 18 tonnellate . Il tipo di strada e all'utilizzo della stessa, permettono il prelievo dei contributi di miglioria. 

Trattandosi di una strada a fondo cieco,  l'opera rientra nella casistica di opere di urbanizzazione particolare dove 

l'aliquota di prelievo dei contributi di miglioria può variare dal 70 al 100%. In casi recenti a Pura si é applicato il 

90%. Nelle valutazioni che farà il Municipio e il Consiglio Comunale sarà pure da considerare  che la Via 

Prelongh  rientra anche in un percorso pedonale molto frequentato.  

 

Incanalamento Riale Mistorni 

Come spiegato al capitolo 4.2, con il risanamento della via Prelongh si dovrà posare ca. 30 m di canalizzazione 

per il Riale Mistorni.  Costo compreso pavimentazione  fr.  33'000 .-. 
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6. COSTI A CARICO DEL COMUNE 

Le tabelle che seguono riassumono i costi a carico del comune dedotto sussidi e contributi. 
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8. CONCLUSIONI 

La realizzazione degli interventi descritti permette di : 

 

 rifare 320 m di condotta, cosi da garantire una regolare distribuzione d'acqua e un efficace lotta 

contro gli incendi; 

 rifare  la vecchia canalizzazione acque meteoriche  completamente ostruita , che collega il riale 

Mistorni con il riale Prelongo 

 risanare e migliorare la strada Via Prelongh dalla propr. Panariello mapp. 1122 fino all'inizio del 

sentiero per la zona Nucelli (mapp. 1159 propr. Evers) per una lunghezza di ca. 240 m. 

L'esecuzione della piazza di giro e della piazza di scambio permette inoltre di migliorare in 

modo importante le varie manovre su questo tronco di strada a fondo cieco. L'esecuzione della 

tratta dal bivio Montemarano alla propr. Panariello sarà eseguita in una seconda fase e 

contemporaneamente al muro privato sul mapp. 1705. 

 

Nell'ambito degli interventi si poseranno le tratte di sottostrutture previste sotto la via Prelongh e che 

poi  scendono verso la Via Prussiana e la Colombera (fognatura e riale Mistorni). 

 

La necessità di intervenire con una certa urgenza lungo la via Prelongh é motivata dalle continue 

rotture della condotta dell'acqua potabile , dal fatto che lo smaltimento delle acque del riale Mistorni é 

molto limitato dall'attuale canalizzazione che presenta cedimenti e rotture varie e dalla necessità di 

dotare la via Prelongh , sempre più utilizzata, della piazza di giro e di scambio. 

 

  

 

Manno, 17 settembre 2015    Emilio Luvini 
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9 ALLEGATO  1 

 

 Estratto Piano Viario        1 : 2000    (4 A4 +1 A3) 
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10. ALLEGATO  2 

 

 Estratto PGS con variante tracciato rispetto al PGS     (1 A4) 
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11.  ALLEGATO 3 

 Ricapitolazione          (1A4)  

 Preventivo di spesa Rifacimento condotta acqua potabile    (3 A4) 

 Preventivo di spesa Risanamento e miglioria campo stradale   (3 A4) 
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