
CONFEDERAZIONE  SVIZZERA-  CANTONE  TICINO

MESSAGGIO  MUNìCìPALE  Nr.  8;?1

Richiesta  di un credito  suppletorio  di CHF  50'000.-  (IVA  8.1%  inclusa)  per  la

realizzazione  del  progetto  stradale  pedonale  in Via  Brocàsg

Egregio  signor  Presidente,

Gentili  signore,  Egregi  signori  Consiglieri  comunali,

con il presente  messaggio  vi sottoponiamo  una richiesta  di credito  suppletorio  di CHF

50'000.-  (IVA  8.1%  inclusa)  per le opere  relative  alla prima  tappa  del progetto  stradale

pedonale,  che  coinvolge  i primi  35 metri  di via Brocàsg,  in aggiunta  al credito  di CHF

219'000.-  concesso  con  il MM 797  del 14  marzo  2023.

Motivazioni  alla  base  dei  costi  supplementari

Durante  le fasi  di appalto  sono  stati  riscontrati  prezzi  più alti rispetto  al preventivo  definítívo

che hanno  portato  ad avere  costi  superiori  rispetto  al credito  approvato.  Nella  prima  fase  di

analisi,  l'incidenza  delle  spese  rientrava  nei limiti  della  soglia  del 10%  del  credito  concesso.

Analizzando  i costi  in funzione  del cantiere  in opera,  è stato  possibile  allestire  un

preconsuntivo  dal quale  è emerso  un superamento  tale  da rendere  necessaria  una  richiesta

di credito  suppletorio  sulle  opere  già approvate.

Nelle  fasi  di progettazione  esecutiva  sono  state  effettuate  alcune  modifiche  al progetto,  nello

specifico  all'altezza  del  muro  di sostegno  in corrispondenza  con  il mappale  449  RFD  Pura.

La modifica  è stata  apportata  in quanto  era preesistente  un sostegno  eseguito  in grigliati

alto circa  1.20  m che determinava  il confine  tra il sedime  privato  e pubblico  il quale

sorreggeva  una  piccola  aiuola  di proprietà  comunale.  Il ripristino  di tale  opera  è stato  ritenuto

superíluo  e, a compensazione  del  costo  di ripristino,  è stata  aumentata  l'altezza  del  muro  di

sostegno  sottoterra  per  garantire  la dovuta  stabilità  del nuovo  manufatto.

Nel corso  delle  prime  settimane  di cantiere  sono  stati  effettuati  dei sondaggi  al fine  di

determinare  la posizione  delle  infrastrutture  esistenti.  È emersa  la presenza  di vecchie
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condotte  di allacciamento  dell'acqua  potabile  non in funzione  ma ancora  collegate  alla  rete

principale  e ai collegamenti  esistenti  che  con  il nuovo  progetto  verranno  eliminate.  A questo

proposito,  su consiglio  del Gestore  dell'acquedotto  e della  Direzione  lavori,  viene  proposto

di eliminare  le condotte  e le saracinesche  superflue  in modo  da permettere  un riordino  delle

infrastrutture  dell'acqua  potabile.  Inoltre,  la presenza  di allacciamenti  non utilizzati  ancora

collegati  alla  condotta  principale  può  causare  ristagní  d'acqua  che  favoriscono  la

proliferazione  di batteri  in rete.

L'intervento  consiste  nell'eliminazione  delle  condotte  abbandonate  o da sostituire  e la

sostituzione  di  ca.  10ml  di  condotta  principale  per  eliminare  tutti  gli  stacchi  degli

allacciamenti  rimossi.  Ciò comporta  una maggior  superficie  di pavimentazione  stradale  ed

un aumento  degli  interventi  da eseguire  sulla  condotta  AP.

Inoltre,  in fase  di organizzazione  del cantiere,  tenuto  conto  che  i lavori  avranno  una  durata

di circa  3 mesi  e che  implica  la chiusura  completa  della  porzione  di strada  comunale,  sia

pedonale  che  veicolare,  si è reso  necessario  la realizzazione  di un accesso  prowisorio  per

i fondi  1412  e 428  RFD  realizzato  su Via  Pianca.  In questo  modo  l'accesso  ai residenti  e ai

fondi  viene  garantito  anche  durante  l'esecuzione  dei lavori.

Conteggio  del  superamento  di credito  e disposizioni  legali

ll superamento  di credito  è riassumibile  nel modo  seguente  secondo  la previsione  di

consuntivo  allestita  dallo  Studio  di ingegneria  Emilio  Luvini  Sagl:

Credito  di base  concesso  dal  MM 797 CHF  21 9'000.

Appalti  più onerosi  rispetto  al preventivo  e previsione  di consuntivo CHF  27'000.

Estensione  intervento  su acqua  potabile CHF  15'000.

Accesso  prowisorio  per  confinanti  alle  opere CHF  5'000.

Imprevistì CHF  3'000.

Totale CHF  269'000.

Rispetto  al credito  iniziale  si registra  un superamento  del 23%  (+  CHF  50'000.-).

In base  a11'art.176  cpv.  2 LOC  il credito  suppletoriodeve  essere  chiesto  non appena  è

accertato  un sorpasso  superiore  al 10%  del credito  lordo  originario  e superiore  a CHF

20'000.-,  come  nel caso  specifico.

Il cantiere  in esercizio  prevede  nelle  prime  fasi  il rifacimento  del  muro  di sostegno  che  desta

in condizioni  molto  precarie,  nelle  fasi  successive  è previsto  il rifacimento  delle  infrastrutture
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e l'eventuale  riordino  delle  condotte  dell'acqua  potabile  per  poi concludere  con  la posa  delle

barriere  di sicurezza  e la pavimentazione  stradale.

Maggioranza  richiesta  e dispositivo  finale

Essendo  in presenza  di un credito  suppletorio  per un'opera  d'investimento,  lo Stesso

dev'essere  approvato  secondo  le norme  prevíste  per  i creditì  d'investímento  ai sensí  dell'art.

13 cpv.l  lett.  e) e g) e dell'art.  61 cpv.  2 LOC.  È quindi  richiesta  la maggioranza  qualificata.

Proposta  di decisione

Visto  quanto  precede,  il Municipio  di Pura  invita  il Consiglio  comunale  a voler

r ì s o I v e r e:

1.  È concesso  un credito  suppletorio  ai sensi  dell'art.  176  LOC  di CHF  50'000.-  (IVA  8.1 %

inclusa),  in aggiunta  al credito  già  concesso  con  il messaggio  municipale  nr. 797  di CHF

21 9'000.-.

2. Nella  misura  in cui sono  soggetti  all'obbligo  di prelievo  di contributi  di miglioria,  per  i costi

supplementari  sono  confermate  le aliquote  di  prelievo  dei contributi  stabilite  nel

messaggio  municipale  nr. 797.

3. La spesa  è da iscrivere  al conto  deglí  investimenti  nella  relativa  voce  di competenza.

4. La spesa  è da ammortizzare  secondo  i tassi  d'ammortamento  previsti  dalla  Legge

organica  comunale  rispettivamente  dal  Regolamento  sulla  gestione  finanziaria

comunale;

5. Ai sensi  dell'art.  13  cpv.  3 LOC,  il corrispondente  credito  decadrà  se non  verrà  utilizzato

entro  2 anni  dalla  crescita  in giudicato  della  decisione.

Con stima  e cordialità.

PER  IL MUNICIPIO:

II Sindaco

I

La Segretaria

Sabina  Darani

5E;' ""' .((t,lffi'

Pura,  29 febbraio  2024

Ris. No. 2882/04.03.2024

Alleqati:

- Planimetrie  AP  opere  supplementari

- Rapporto  studio  ing. Emilio  Luvini  Sagl

Commissioni  incaricate  per  l'esame  del  messaggio:

- Commìssione  della  gestione

- Commissione  delíedilizia
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CH-6982  Agno  Tel.

Via  Lugano  16

+41 9Í 29011  90
EMILIO  LUVINI  SAGL

STUDIO  D'INGEGNERIA  CMLE

Lodevole

Municipio  di Pura

6984 Pura

a.c.a. sig. Francesco  Soldati

Vosíío  Riíeíimenío:

Im Zeichen:

Voke réfèrence

Noslro  Rilerimenlo:

Unseí Zeichen:

Noke rMérence'
MB Agno, 21 febbraio  2024

Strada  pedonale  via Brocasg  - Pura

Confronto  preventivo  e presumibile  consuntivo  + opere  supplementarì

Egregi signori,

i lavori della strada pedonale  Brocasg sono iniziati lunedì 29 gennaio  2024. La tabella  che segue confronta  le

offerte a contratto  con il credito  votato, il presumibile  consuntivo  sulla base delle offeíe  è del +1 2% rispetto  al

credito  votato, questi costi comprendono  già modìfica  del fissaggio  del parapetto  sul cordolo  del muro (vedi

offerta  allegato  2).

Impresa Offerta Credito  MM797

1 Opere  da impresario  costruttore Pedrazzini  SA Fr. 178'605,70

Fr. 219'000.-

2 Opere da idraulico Bettelini SA Fr. 27'730,40

3 Barriere  elastiche Ghidoni SA Fr. 6'312,82

4 Illuminazione AIL SA Fr. 6'870,90

TOTALE  1 (IVA  compresa) Fr, 219'519,80

5 Onorario Fr. 26'484,50

TOTALE  2 (IVA  compresa) Fr. 246'004,30

112% 100%

I maggiori  costi rispetto  al preventivo  contenuto  del progetto  definitivo  riguardano  la maggior  altezza  del muro di

sostegno  e i prezzi unitari leggermente  più alti. Per quanto  concerne  il muro di sostegno,  nelle fasi di progettazione

esecutiva  sono state effettuate  alcune modifiche  al progetto, nello specifico  l'altezza del muro di sostegno in

corrispondenza  con il mappale  449 RFD Pura è stata aumentata  per non vincolarsi  al terrapieno  di sostegno  tra il

muro e la strada  privata  eseguito  in grigliati  di altezza  circa 1.20 m.

ll terrapieno  con grigliati  si trova "a cavallo"  del confine dì proprietà  tra il mappale  privato 449 e la strada  comunale

mapp. 44ì.  L'approfondimento  del muro permette  di non essere  condizionati  al terrapieno  con grigliati  che in futuro

potrà essere  mantenuto  o eliminato  senza  mettere  in discussione  la stabilità  del nuovo manufatto.

In una prima fase, considerando  alcune riserve  di capitolato,  si pensava  che i costi potevano  rientrare  nei limiti del

10% del credito  concesso.  Sono in seguito  subentrate  alcune necessità  supplementari  riguardo l'acqua  potabile  e

agli accessi  prowisori  (vedi pagine seguenti)  che por(ano a superare  ìl 10% dei costi.
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Rgura  1: muro con terrapieno  in grigliatf  esistente

Acqua  potabile:

Nel corso della prima settimana  di cantiere  sono stati effettuati  i sondaggi  necessari  per determinare  la posizione

di tutte le infrastrutture.  Da questi sondaggi  è emerso  che, attualmente,  sono presenti  delle vecchie  condotte

dell'acqua  potabile  abbandonate  o che, con il nuovo progetto,  verranno  dismesse.

A questo  proposito,  nell'ambito  del presente  cantiere,  è consigliato  eliminare  le condotte  e le saracinesche

dismesse  alfine di permettere  un riordino delle infrastrutture  dell'acqua  potabile  (vedi allegato  1).

L'intervento  consiste  nell'eliminazione  delle condotte  abbandonate  o da sostituire  e la sostituzione  di ca. 10 m di

condotta  principale  per eliminare  tutti gli stacchi  degli allacciamenti  rimossi. Ciò compoía  una maggior  superficie

di pavimentazione  stradale  ed un aumento  degli interventi  da eseguire  sulla condotta  AP.

Tutti questi interventi  (capomastro,  opere da idraulico,  pavimentazione)  non sono inseriti nelle offerte della tabella

a pag. 1 e vanno ad aumentare  la colonna  offerte.

Accesso  provvisorio  mapp.  428:

In fase di organizzazione  del cantiere,  tenuto  conto che i lavori avranno  una durata di circa 3 mesi e che implica

la chìusura  completa  della porzione  di strada comunale,  sia pedonale  che veicolare,  si è deciso in accordo  con

UTC, per non penalizzare  eccessivamente  i mappali  "1412 e 428 RFD, di realizzare  un accesso  prowisorio  da Via

Pianca. In questo  modo l'accesso  aì residenti  e ai fondi viene garantito  anche durante  l'esecuzione  dei lavori.

Riassunto  costi  opere  supplementarì  non in appalto:

ll preventivo  di spesa + 10% delle opere supplementari  è così riassunto:

1 Opere da impresario  costruttore  AP Fr. 7'000.-

2
Opere  da impresario  costruttore  accesso

prowisorio  mapp. 428
Fr. 5000.-

3 Opere da idraulico Fr. 2'000.-

4 Opere di pavimentazione Fr. 2'000.-

TOTALE  "I (IVA esclusa) Fr. 16'000.-

5 Spese generali Fr. 1'500.-

TOTALÈ 2 (IVA esclusa) Fr. 17'500.-

IVA 8,"1% Fr. 1'417,50

TOTALE  3 (IVA  compresa) Fr. 18'917,50

Il preventivo  di spesa  + 10% per le opere supplementari  è di Fr. 18'917,50  (IVA compresa).
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Peri  motivi elencati  sopra vi chiediamo  di accogliere  favorevolmente  la proposta  e di informare  la commissione

della richiesta  di credìto supplementare.

Con la massima

ing. Manuel Boffi

Allegati

1. Planimetria con interventi AP

2. Offerta aggiornata Ghidoni per la barriera elastica

3. Fotografie cantiere febbraio 2024
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2Pavimentazione  di progetto

2Pavimentazione  supplementare
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(dlDONl
RIAZZINO

Cliente:

Oggetto  :

Contatto:

Luogo  :

Lodevole,  Municipio  di  Pura,  CH  - 6984  Pura

Fornitura  e posa  barriere  a 3 correnti  via  Brocasg

Manuel  Boffi  - Studio  di  ingegneria  Civile  Emilio  Luvini  sagl

Castione

Pos Descrizione Unità Quantità Prezzo

unitario

Importo

totale

Fornitura  e posa

1

2

3

installazione  di cantiere

Fornitura  e posa  bai'riere  di sicurezza.  Tipologia  non  conforme

alle  normative  cantonali  e Ustra.  Montanti  IPE  100  con  piastra

di base  verticale  250x250x15  con  3 fori  per  installazione  n.3

coî'renti  orizzontali  realizzati  in  tubolari  in acciaio  S 235,

profilo  ROR  60.3  x 2.9  mm.

Fissaggio  al cordolo  in  beton  mediante  4 baî're  di ancoraggio

filettate  inox  classe  A4/70  x 260  mm,  e resina  epossidica  tipo

Bossong  BCR  400  vPlus.

Trattamento  superficiale:  Zincatura  a caldo

Fornitura  e posa  di tappi  tipologia  " a fungo"  zincati  a caldo

Totale

Totale  offerta  - IVA  inclusa

Nell'  offerta  non  sono  inclusi  sistemi  di sicurezza

gl

ml

pz

1

36

6

450.00

145.80

23.50

450.00

5'248.80

]41  .OO

5'839.80

6'312.82

anticaduta  (ponteggi,  navicella  ispezione  ponti  o linea

salvavita)

Condizioni:

Consegna:Franco  cantiere

Termine:Da  convenire

Pagamento:30  gg data fattura

IVA:non  compresa

OFFICINE

L'i-I=-CdlDONl

0FFERTA:20240039  revl

data;  20.02.2024

RIAZZlNó



Sezione  tipo  barriera /ího v4

]  /

Dimensioni  barriera

Studio  d'lngegneria  Emìlio Luvini  S.a.g.l.  - Vla Lugano  16 - 6982  AGNO

Tel  091 2901  í 90 - E-mail:  info@luvini.ch

NO. Mandalo: 28-18

NO. Plano:

[-caTa: -1:10
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Allegato  3 -  roto  metà  fine  febbraio  2024
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