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MESSAGGIO MUNICIPALE Nr. 784 

 
 

MM no. 784 Richiesta di un credito di CHF 400'000.- per i costi di pavimentazione 

supplementari, per le opere d’acquedotto supplementari, per il potenziamento 

dell’illuminazione pubblica e per sistemazioni puntuali delle canalizzazioni in Strada 

ara Morèla, dall’incrocio ai Romani fino al serbatoio Foggia 

 
 
Egregio Signor Presidente, 
Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri comunali,  
 
con il presente messaggio vi sottoponiamo una richiesta di credito di CHF 400'000.- per il 
rifacimento della pavimentazione di Strada ara Morèla, il potenziamento dell’acquedotto e 
la sistemazione dell’illuminazione stradale 

 
Il progetto iniziale del 2018 
 
Con il messaggio municipale 710 è stato approvato il progetto definitivo del 15 aprile 2018 
concernente la fase 1 del potenziamento dell’acquedotto. Tra le varie opere che 
rientravano nel credito quadro di CHF 2'380'000. - era stata prevista anche la posa di 
nuove condotte sotto la strada comunale di Strada ara Morèla. 
 
Come indicato nella relazione tecnica del 2018, di cui alleghiamo un estratto di p.20, il 
progetto prevedeva la posa di una nuova condotta che permetterà il collegamento della 
camera comandi del serbatoio Foggia alla via Mött passando dalla strada comunale 
anziché dai ronchi sopra ai Mött. Questo comporterà il vantaggio di avere una condotta 
sotto il sedime stradale e che servirà direttamente la zona ai Romani. La condotta per la 
distribuzione dell’acqua avrà un diametro maggiore (da DN 125 a DN 160), ciò che 
costituisce una miglioria per il quartiere in questione essendo potenziata la pressione di 
rete. 
 
La relazione tecnica prevede che nella stessa tratta verrà posata una nuova condotta 
premente con un diametro maggiore in sostituzione della condotta in ghisa esistente 
posata nel 1977. Inoltre, gli allacciamenti privati dovranno essere rifatti in PE con la posa 
di una nuova saracinesca (p.25 relazione tecnica).  
 
Oltre alle infrastrutture dell’acquedotto sono previsti interventi anche per la sistemazione 
dei cavi di Swisscom, di AIL elettricità, razionalizzando l’uso dello spazio sotto il campo 
stradale.  
 
È stata inoltre valutata la sostituzione delle canalizzazioni per lo smaltimento delle acque 
luride. La condotta ha un’età di 44 anni e appare sensato sostituirla interamente se si 
procede con la ripavimentazione di tutta la strada. Si richiama il rapporto dell’ing. Luvini 
del 21 febbraio 2022. 
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Rifacimento della pavimentazione stradale e potenziamento supplementare 
dell’acquedotto 
 
Nel progetto del 2018 per la tratta dai Romani al serbatoio Foggia era previsto il 
rifacimento di una striscia di 150 cm di pavimentazione, il cui costo è stato considerato nel 
budget complessivo del credito quadro. Già nella relazione tecnica del 2018 si diceva però 
che in fase di esecuzione dei lavori si sarebbe dovuto valutare come procedere con il 
rifacimento del campo stradale (rappezzo o rifacimento totale), in base ai tagli e agli scavi 
da eseguire. Si indicava che nel caso di rifacimento totale della pavimentazione i costi 
supplementari dovranno andare a carico delle manutenzioni stradali (p.25 della relazione 
tecnica). 
 
Dal momento che i lavori stanno per iniziare a breve, il Municipio ha chiesto all’ing. Luvini 
una relazione sul rifacimento della pavimentazione. Con lettera del 21 febbraio 2022, l’ing. 
Luvini suggerisce di rifare completamente il manto stradale, dato che i tagli e gli scavi 
saranno numerosi e dal momento che la strada versa già in uno stato precario (allegata 
relazione fotografica del 21.02.2022), appare molto più sensato rifare interamente la 
pavimentazione come già ipotizzato nel 2018. 
 
L’ing. Luvini nel suo rapporto ha indicato come possibile opzione anche il rifacimento 
dell’incrocio ai Romani, ciò che permetterà la sostituzione di una parte della condotta 
premente che non era stata prevista nel progetto iniziale. Il Municipio ha deciso di 
includere anche questa tratta in modo da realizzare un’opera completa da cima a fondo. 
 
Dal momento che la rete di distribuzione viene potenziata, migliorando il servizio per il 
quartiere, il Comune deve procedere con il prelievo di contributi di miglioria. Questo 
principio non era stato considerato nel MM 710 e quindi è bene che il Comune proceda 
con la fissazione del prelievo del contributo di miglioria per le opere già previste nel 2018. 
Per analogia con altri recenti lavori (ad es. Via Valcaldana MM 657), si propone 
un’aliquota del 50%.  
 
Per il rifacimento della pavimentazione supplementare non prevista nel MM 710 non 
vengono invece prelevati contributi di miglioria, trattandosi di semplice manutenzione 
come indicato dall’ing. Luvini.  
 
Il costo supplementare rispetto a quanto previsto nel credito quadro è quantificato in CHF 
135'000.-: CHF 115'000.- per pavimentazione supplementare e CHF 20'000.- per opere 
d’acquedotto supplementari. 
 
Canalizzazione 
 
La canalizzazione risulta in uno stato discreto di conservazione, tuttavia avendo un’età di 
44 anni è prevedibile che nel corso dei prossimi 10 anni possano riscontrarsi più rotture 
rendendo necessari interventi di riparazione con conseguente manomissione della 
pavimentazione. Dal momento che si propone di rifare la totalità della pavimentazione, 
appare quindi sensato rifare interamente anche la canalizzazione. 
 
Il costo per il rifacimento totale della canalizzazione e degli allacciamenti privati è stato 
quantificato in CHF 240'000.-. 
 
Il Municipio ha escluso la possibilità di eseguire un risanamento interno dato che il costo è 
di poco inferiore rispetto a un rifacimento totale e non offrirebbe una garanzia di durata nel 
tempo come una canalizzazione nuova.  
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Illuminazione pubblica 
 
Approfittando di questo intervento, è stato chiesto alle AIL SA di valutare la sistemazione 
dell’illuminazione stradale. In una breve nota informativa del 18 febbraio 2022, il 
responsabile Team Progetti IP, Alessio Riedi, ci comunica che andrebbe prevista 
l’eliminazione di 4 candelabri e la posa di 6 nuovi candelabri, migliorando 
complessivamente l’illuminazione del campo stradale (allegato piano d’intervento). 
 
Il costo per il potenziamento dell’illuminazione pubblica è preventivato in CHF 15'000.-. 
 
Anche in questo caso essendoci un miglioramento in termini di sicurezza per la viabilità, il 
Comune fissa una percentuale di prelievo per contributi di miglioria. Per analogia con 
quanto fatto in via Mangara (MM 708), si propone un’aliquota del 60%. 
 
Il fondo per le energie rinnovabili non potrà essere utilizzato per questa opera, dal 
momento che non vi è un risanamento della tecnologia di illuminazione, bensì un 
potenziamento di illuminazione che già utilizza la tecnologia LED. 
  
Segnaletica stradale 
 
Strada ara Morèla e via ai Romani non figurano ancora nelle zone con limite a 30 km/h. 
Questo fa si che la velocità dei veicoli spesso risulta piuttosto elevata e ciclicamente 
giungono in Municipio segnalazioni di conducenti che non rispettano i principi di prudenza 
nel percorrere la discesa della strada comunale. Per rimediare a questo problema, una 
volta ultimati i lavori di rifacimento della strada il Municipio avvierà l’iter procedurale per 
estendere la zona 30 anche al quartiere in questione. 
 
Preventivo globale di spesa e breve analisi finanziaria 
 
Di seguito un riassunto dei costi preventivati per i vari interventi: 
 
Costi di pavimentazione supplementare:   CHF 115'000.- 
 
Opere d’acquedotto supplementari all’incrocio ai Romani: CHF   20'000.- 
 
Potenziamento dell’illuminazione pubblica:   CHF   15'000.- 
 
Rifacimento totale della canalizzazione:    CHF  240'000.- 
 
Riserva per imprevisti:      CHF 10'000.- 
 
Totale:        CHF  400'000. 
 
Il totale rappresenta l’investimento lordo, dal quale andranno dedotti i contributi di miglioria 
sul potenziamento dell’illuminazione pubblica (60% di CHF 15'000.-.)  
 
Verranno inoltre prelevati i contributi di miglioria sulle opere di potenziamento 
dell’acquedotto già previste dal MM 710, sempre in misura del 50%, ma che andranno in 
deduzione dell’investimento lordo del credito quadro. Dall’estratto del preventivo definitivo 
del 2018 risulta che il costo delle opere d’acquedotto per la condotta Romani-Foggia 
ammonta a CHF 207'600.- (somma di CHF 69'600.- per opere da capomastro, CHF 
36'000.- per opere da idraulico e CHF 64'000.- per le opere di pavimentazione, il rappezzo 
previsto in origine, più IVA e quota parte per onorari e imprevisti).  
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Come indicato dall’art. 23 del Regolamento sulla gestione finanziaria dei comuni, per 
investimenti che superano il valore del 10% del gettito d’imposta cantonale è necessario 
prevedere le conseguenze finanziare dell’investimento. Considerato che nel caso specifico 
ci si avvicina alla soglia in questione, di seguito esponiamo quelle che saranno le 
conseguenze finanziarie. 
 
Impatto sul conto economico 
 
L’aliquota di ammortamento per opere di pavimentazione, acquedotto e canalizzazione è 
del 2.5% (40 anni di durata). Di conseguenza l’impatto derivante dagli ammortamenti è di 
CHF 10'000.- l’anno. Si tratta di un importo sopportabile. 
 
Per quel che riguarda gli interessi bancari, il costo dell’investimento è stimato in CHF 
1'200.- al tasso medio attuale di finanziamento del Comune di Pura dello 0.30 %. Anche in 
questo caso si tratta di un importo sopportabile. 
 
Relazione con l’autofinanziamento 
 
L’autofinanziamento del Comune di Pura negli ultimi anni è variato molto in funzione del 
risultato d’esercizio. Nel 2021 è stato di CHF 948'994.-, nel 2020 di CHF 183'561.-, nel 
2019 di CHF 993'219.- e nel 2018 di CHF 598'651.-. La media degli ultimi 4 anni è quindi 
di CHF 681'000.-. Ciò significa che l’investimento che si propone di realizzare sarebbe 
finanziabile interamente con mezzi propri senza ricorrere a capitale di terzi, a condizione 
chiaramente che nello stesso periodo non si realizzino altri investimenti. In realtà nel corso 
del 2022 devono ancora essere ultimati i lavori legati alle camere di raccolta del riale 
Prelongo in zona Colombera (ancora ca. CHF 150'000.- da spendere che però si 
compenseranno con i sussidi e partecipazioni del Cantone da riscuotere) ed è previsto 
l’inizio dei lavori di risanamento del ponte Valegion in zona Cozzora-Mistorni unitamente 
alla tappa 1 di risanamento di via Mistorni secondo il credito quadro delle strade (tot. ca. 
CHF 600'000.-). Ciò significa che verosimilmente l’autofinanziamento per l’anno 2022 non 
sarà sufficiente per coprire tutte le spese d’investimento. Tuttavia, si ritiene che il carico 
sia sopportabile. 
 
Conclusioni 
 
Alla luce di quanto precede il Municipio invita il Consiglio comunale a voler  
 

risolvere: 
 
1. È concesso un credito d’investimento di CHF 400'000.- per i costi di pavimentazione 

supplementari, per le opere d’acquedotto supplementari, per il potenziamento 
dell’illuminazione pubblica e per sistemazioni puntuali delle canalizzazioni in Strada ara 
Morèla, dall’incrocio ai Romani fino al serbatoio Foggia; 
 

2. Per le opere di potenziamento dell’acquedotto già previste nel messaggio municipale 
710 approvato con risoluzione del Consiglio comunale del 5.11.2018 è fissata 
un’aliquota di prelievo dei contributi di miglioria del 50%; 
 

3. Per le opere di potenziamento dell’illuminazione pubblica è fissata un’aliquota di 
prelievo dei contributi di miglioria del 60%; 
 

4. Eventuali sussidi e contributi saranno dedotti dall’investimento lordo. 
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5. ll Municipio è autorizzato a ricercare il credito alle migliori condizioni di mercato. 

 

6. La spesa è da iscrivere al conto degli investimenti nella relativa voce di competenza. 
 

7. Il credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2025. 
 

Con perfetta stima. 
 PER IL MUNICIPIO:  
Il Sindaco 

 

   Il Segretario 

Matteo Patriarca     Andrea Sciolli 
   

   
  

 
Pura, 21.02.2022 
Ris. mun. 866 / 2022 
 
Allegati: 
1) Estratto della relazione tecnica dell’ing. Luvini di aprile 2018; 
2) Rapporto dell’ing. Luvini del 21 febbraio 2022; 
3) Planimetria degli interventi e messaggio di AIL SA del 18 febbraio 2022 
 
 
Commissioni incaricate per l’esame del messaggio: 

- Commissione della gestione 
- Commissione edilizia 
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 Lodevole 

Municipio di Pura 
6984 Pura 

 

 
 
21 febbraio 2022 
 

 

     

     

     

 

 

  

 

 

Acquedotto strada Ara Morèla – Tratta Romani – Serbatoio Foggia 

Rapporto definitivo 

 
Egregi signori, 

il presente rapporto definitivo sostituisce il rapporto preliminare del 14.02.2022. 

In allegato vi trasmettiamo la documentazione fotografica della strada ara Morela (dalla strada 

cantonale in zona Romani al serbatoio Foggia), la planimetria con le varie superfici di strada da 

pavimentare e i piani rilievi (planimetria e profilo longitudinale) della canalizzazione esistente tra 

l’incrocio in zona Romani e il serbatoio Foggia. 

1. Pavimentazione 

Il campo stradale è così suddiviso: 

 Imbocco Romani          lunghezza 25m m2 160    (nessun lavoro per l’acquedotto previsto) 

 Romani – Foggia          lunghezza 230m m2 1110*   (posa 2 condotte acqua potabile) 

* 120 m2 verso la strada per la Selva non sono interessati dai lavori dell’acquedotto  

 

Il progetto dell’acquedotto MM 710 del settembre 2018 prevedeva il rappezzo della pavimentazione per 

una tratta di 230 m (corrispondente alla tratta dove si prevede di sostituire le condotte dell’acqua 

potabile), il rappezzo presumeva una larghezza di 150 cm per un totale di 345 m2 + 55 m2 per 

allacciamenti privati. Complessivamente erano previsti 400 m2 di rappezzo per un costo di fr. 74'000.- 

(IVA e onorari compresi). 

La situazione attuale del campo stradale è documentata nell’allegato 2, si tratta di una superficie 

stradale già con molteplici rappezzi, la situazione sarà ulteriormente compromessa con gli scavi per la 

posa delle due condotte principali dell’acquedotto (premente DN 180 mm e distribuzione Zona Alta 160 



 
 

Pagina 2 di 7 

64-20  - Lettera Rapporto strada e canalizzazione dai Romani al Foggia 

mm), nonché per rifare i 13 allacciamenti privati fino al limite di proprietà. La presenza delle 

infrastrutture Swisscom (linea principale che serve Curio e Bedigliora), condiziona inoltre la posa delle 

condotte che in vari punti non possono essere posate nella medesima fossa di scavo. Per questo 

motivo la Swisscom partecipa ai costi di capomastro e pavimentazione per gli oneri supplementari 

derivanti. 

Dopo gli scavi e la posa delle condotte principali e l’esecuzione dei 13 allacciamenti privati il campo 

stradale si presenterà in buona parte manomesso, per cui l’esecuzione di semplici rappezzi sarà 

difficilmente proponibile. La pavimentazione andrà probabilmente rifatta integralmente. 

La parte iniziale (imbocco Romani- strada cantonale) non era interessata al progetto di potenziamento 

dell’acquedotto, come pure la parte finale verso la strada che va alla Selva. 

Nel caso il Municipio decidesse di rifare la pavimentazione lungo tutta la strada (compreso quindi 

l’imbocco in zona Romani di 160 m2) probabilmente andrebbe pure rifatta la condotta premente DN 

125mm posata lungo l’imbocco, che ha ormai 45 anni di vita. Il costo del rifacimento della condotta è 

valutato in 25m x 800 fr/m = fr. 20'000.- (IVA e onorari compresi). L’intervento per il rifacimento della 

pavimentazione dell’imbocco è valutato in circa fr. 22'000.-, (IVA compresa). 

Il rifacimento totale della pavimentazione comporta dei costi di fr. 189'000.- (compreso mocche laterali 

che sono instabili, IVA e onorari). Il preventivo dettagliato è allegato al presente rapporto. 

Ricapitolazione preventivo rifacimento completo della pavimentazione 

 

Nel caso di rifacimento completo del campo stradale il Municipio dovrà decidere se rifare la tratta 

completa fino all’incrocio o intervenire solo dove si scava per l’acquedotto. 

 

CPN 111 Lavori a regia fr. 9'600.00
CPN 112 Prove fr. 700.00
CPN 113 Istallazione cantiere fr. 6'702.00
CPN 117 Demolizioni fr. 36'766.00
CPN 221 Strati di fondazione fr. 21'844.00
CPN 222 Delimitazioni, selciati, lasctricati e scale fr. 4'800.00
CPN 223 Pavimentazioni fr. 73'430.80

Totale fr. 153'842.80

Appalto e direzione lavori fr. 11'538.21
Imprevisti fr. 8'000.00
Totale fr. 173'381.01

IVA 7.7% fr. 13'350.34
arrotondamento fr. 2'268.65

Totale globale fr. 189'000.00
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Soluzione A – Intervento completo (valutazione) 

Soluzione su 270m        Fr. 189'000.- 
 Dedotto rappezzo a preventivo nel MM710     Fr.  74'000.- 

Costo supplementare      Fr. 115’000.- 
Acquedotto incrocio Romani 25m      Fr. 20'000.- 
Totale globale       Fr. 135'000.- 
 

Soluzione B – Intervento su tutta la larghezza ma limitato ai lavori dell’acquedotto (valutazione) 

- Totale A  Fr. 135’000.- 
- % acquedotto incrocio Romani 25m     Fr. 20'000.- 
- % pavimentazione incrocio Romani       Fr. 22'000.- 

Totale globale    Fr. 93000.- 

 

Strada serbatoio Foggia – ponticello riale Artessa 

Il tronco di strada di 100m che dal serbatoio Foggia va verso il ponticello del riale Artessa, come 

previsto nel MM 672 Manutenzione straordinaria strade comunali sarà rifatto completamente. 

La superficie è di 550 m2. 

 
 

2. Canalizzazione 

Si fa riferimento al Rapporto dello studio Luvini del 23/11/2020, allestito sulla base di un ispezione con 

telecamera e del relativo rapporto e filmato della ditta PR pulizia e risanamenti del 30.10.2020. 

L’esame visivo evidenzia una canalizzazione in discrete condizioni, sono presenti 3 rotture puntuali e 

alcuni allacciamenti mal eseguiti.  

La canalizzazione è costituita da tubi in Eternit DN 300 mm posati con uno strato di ricoprimento che 

varia dai 115 cm ai 180 cm. La canalizzazione è stata eseguita nel 1978, ha quindi 44 anni. 

Situazione idraulica  

La canalizzazione presenta pendenze che vanno dal 14 % al 8.5 %. Dal punto di vista idraulico la 

canalizzazione è sovradimensionata, è infatti in grado di smaltire 300 l/s a fronte dei 50 l/s che prevede 

il PGS. 

Profilo di posa (Sicurezza strutturale) 

Il profilo di posa del tubo è importante per valutare la sicurezza strutturale della canalizzazione. 

Abbiamo eseguito un sondaggio in profondità: il tubo si presenta in discrete condizioni ma è posato nel 

terreno senza rinfianco in calcestruzzo, situazione prevista dalle norme SIA 190 per i tubi rigidi come i 

tubi Eternit, questa modalità di posa presenta una sicurezza alla rottura inferiore rispetto alla posa con 
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bauletto di rinfianco fino a ¼ di tubo, metà tubo o rinfianco completo. La posa nel terreno senza 

rinfianco, normalmente era eseguita fuori dal campo stradale. 

  

Foto sondaggi tubo Eternit  14/02/2022 

Le tabelle che seguono sono estratte dalle norme SIA 190 Canalisation edizione 2017. 

Estratto SIA 190 a pag 46 Profili di posa                                              Estratto SIA 190 a pag 36 coefficienti di posa  
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Allacciamenti  

Non si conosce lo stato di conservazione degli allacciamenti esistenti (allacciamenti privati e 

allacciamenti caditoie), l’innesto in alcuni casi è stato mal eseguito (vedi video e rapporto del 

30.10.2020). 

Abbiamo allestito i piani rilievi della canalizzazione (Planimetria e profilo longitudinale allegato 4), con 

indicati tutti gli allacciamenti privati e tutte le caditoie. Sono presenti 11 allacciamenti privati e 7 caditoie 

per un totale di 18 allacciamenti. Nel caso di rifacimento della pavimentazione anche i 18 allacciamenti 

andranno rifatti ex novo fino alla proprietà privata e/o alle caditoie. 

 

Vecchia tubazione in calcestruzzo 

Segnaliamo che con i sondaggi per la ricerca degli allacciamenti dell’acqua potabile, abbiamo trovato 

un’ulteriore tubazione in calcestruzzo DN 200 mm lunga circa 130 m (in blu nella planimetria del piano 

rilievo), la stessa riprende le acque di 5 caditoie stradali. La canalizzazione non ha pozzetti d’ispezione 

e si trova a circa 120 cm di profondità. 

Si tratta presumibilmente di una vecchia tubazione esistente prima del 1978, la stessa non risultava su 

alcun piano presso l’UTC. Questa tubazione nel caso di rifacimento completo della pavimentazione 

deve essere smantellata (demolita o riempita di calcestruzzo) e le caditoie allacciate alla 

canalizzazione acque miste (come previsto dal PGS). Il PGS non prevede la doppia canalizzazione 

sulla tratta di strada in questione. 

 
 
 
 
Rifacimento canalizzazione Eternit 
 
Nel caso di esecuzione di un semplice rappezzo della strada, la canalizzazione può essere mantenuta 

così com’è, ad eccezione della sostituzione dei chiusini dei pozzetti, del risanamento delle tre rotture 

rilevate con l’ispezione della telecamera e del collegamento alla tubazione di Eternit delle caditoie 

allacciate attualmente alla tubazione di cemento. 

La canalizzazione potrebbe poi essere rifatta con il rifacimento completo del campo stradale. 

Nel caso di rifacimento completo della pavimentazione, appare logico rifare anche la canalizzazione 

che ha 44 anni che durerà forse ancora 10 anni o poco più. 

I costi di rifacimento della canalizzazione e degli allacciamenti sono stati analizzati nel dettaglio (vedi 

allegato 1 Preventivi). I costi globali compresi gli onorari e IVA ammontano a fr. 240'000.-. 
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Ricapitolazione preventivo rifacimento completo della canalizzazione (pozzetto 1 – pozzetto 11, 242m) 

 

 

 

 

Risanamento canalizzazione Eternit 
 
Esiste pure la possibilità di eseguire un risanamento della canalizzazione dall’interno (Relining con 

fibre di vetroresina). Abbiamo ricevuto l’offerta della ditta ITS di Agno, siamo in attesa della conferma 

che la ditta che fa il risanamento dia anche una garanzia statica della tubazione (che dovrebbe essere 

garantito dallo strato di resina applicato alla superficie del tubo). L’intervento potrebbe risultare 

interessante se l’età di vita della canalizzazione fosse prolungato di almeno 25/30 anni e se i costi 

realizzativi fossero molto più bassi rispetto al rifacimento ex novo. 

 

I costi di risanamento della canalizzazione di 242 m sono valutati in fr. 160'000.-. 

 

Risanamento canalizzazione

1
pz 18 900 fr. 16'200.00

2 Rifacimento 10 chiusini pz 10 800 fr. 8'000.00
3 Risanamento 3 rotture con robot pz 3 4500 fr. 13'500.00
4 Relining con vetroresina m 242 400 fr. 96'800.00

imprevisti fr. 6'000.00
Totale fr. 140'500.00

Direzione lavori fr. 8'000.00
fr. 148'500.00

IVA 7.7% fr. 11'434.50
Arotondamento fr. 65.50

Totale Globale fr. 160'000.00

Rifacimento 12 allaccimenti privati e 7 
caditoie
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‐ Documentazione fotografica del 20/02/2022 

 



Fase 1 esecutivo - Acquedotto Pura 
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‐ Planimetria 1:500 pavimentazione 
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  Allegato 4   

 

Rilievo canalizzazione Eternit 

‐ Planimetria 1:500  

‐ Profilo longitudinale 1:250 
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